
Suite de So�ware para la 
Construcción Naval

Solución de Monitoreo de Costes



Revolucionando la Industria de Construcción y 
Reparación Naval (SBR) con ProjectVIEW ERP

Las operaciones SBR son una simbiosis de fabricación y           
construcción basada en proyectos. ProjectVIEW ERP permite el 
uso agregado de recursos y un control total de todos los            
procesos de fabricación, armamento y montaje a lo largo de todo 
el ciclo de vida de la ingeniería de un buque o embarcación, 
desde la construcción, conversión y modificación hasta el       
mantenimiento y la reparación. 

Con un fuerte enfoque en el control de costos, el cumplimiento 
de especificaciones y la adherencia al cronograma establecido, 
ProjectVIEW ERP garantiza una gestión exitosa de proyectos   
marinos.

Integrado con herramientas de ingeniería naval y diseño de     
construcción naval como Maxsurf y ShipConstructor, así como 
con so�ware de planificación como Oracle P6 y MS Project,    
ProjectVIEW ERP proporciona gestión de operaciones tanto en el 
astillero como en la oficina, asociando BoQ ↔ WBS ↔ Códigos 
de Costes a todos los procesos operativos, financieros y      
comerciales.



Tome el Control de sus Operaciones de 
Construcción y Reparación Naval 

Aprovechando la metodología de Tecnología de Grupos (GT), ProjectVIEW ERP integra 
actividades de presupuestación, compras, planificación y costos con los entregables 
generales del proyecto y los hitos críticos del cronograma. Esto permite tanto al armador 
como al constructor naval identificar de manera temprana posibles retrasos constructivos 
o logísticos, facilitando la adopción de acciones correctivas antes de que el cronograma 
general de construcción del buque se vea afectado. El sistema mejora la transparencia en 
la planificación y permite a ambas partes realizar ajustes en tiempo real.

Asociación de muchos-a-uno de códigos 
BoQ con códigos de costes internos

Conexión del coste con la contabilidad

Conectar, duración / progreso con 
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10. Cuentas por cobrar 
      de clientes
• Archivo Maestro de Clientes / Contratos de 
           Clientes
• Solicitudes de Información (RFI) del Cliente 
           y Certificaciones
• Entradas Financieras del Cliente
• Informes Financieros del Cliente
• Cuentas por Cobrar por Proyecto
• Contrato de Proyecto basado en BoQ
• Reclamaciones y Variaciones
• Control de Versiones de Contrato
• Solicitudes de Información (RFI) del 
           Cliente y Certificaciones
• Certificación del Cliente con Retenciones

9. Cuentas por Pagar a 
     Proveedores
• Archivo Maestro de Proveedores
• Entradas Financieras
• Informes Financieros de Proveedores
• Cuentas por Pagar por Proyecto

8. Contabilidad – Gestión 
    Financiera
• Informes Contables por Proyecto
• Presupuestación Contable para la 
           empresa/Proyecto
• Pérdidas y Ganancias por Proyecto
• Balances de Comprobación Consolidados
• Análisis de Vencimientos
• Proceso de Aprobación de Pagos
• Gestión de Tesorería
• Monitoreo de Flujo de Caja por 
           empresa/Proyecto
• liquidación de efectivo para gastos menores
• Gestión de Activos y Depreciaciones
• Reconciliación Bancaria Automática
• Monitoreo de Cheques y PDC
• Monitoreo de LOC
• Lista de Verificación de Documentos de 
           Contratos
• Monitoreo de Vencimiento de Bonos
• KPIs para Gestión Financiera

7. HRMS - nómina
• Importación de Datos Maestros
• Asignación Multiespecialidad
• Control de Documentos Laborales con Alertas
• Productividad Laboral vinculada con BoQ/WBS
• Gestión de Campamento
• Nómina Multinacional
• Asignaciones y Beneficios
• Aprobación de Horas Extra
• Cálculo de Vacaciones Anuales y Fin de Servicio
• Pronóstico de Costos Laborales
• Portal de Reclutamiento de Trabajadores
• Acumulación de Costos Laborales
• Portal de Autoservicio para Empleados

6. Gestión de Maquinaria
• Registro de Especificaciones de Maquinaria
• Costo por Hora de Trabajo/idle
• Vinculación de Maquinaria con Activos
• Asignación de Maquinaria a Operadores
• Solicitudes de Maquinaria para Sitio
• Programación/Reservas de Maquinaria
• Movilización/Logística de Maquinaria
• Mantenimiento Correctivo/Preventivo
• Gestión de Repuestos
• Utilización Diaria de Maquinaria – 
           Relacionada con BoQ
• Monitoreo de Maquinaria Subcontratada
• Gestión Basada en Calendario
• Telemática de Maquinaria Módulos en oficinas App locales

Conector BIM de extracción QTO 2D

IoT para Maquinaria

Telemática de maquinaria
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1. Estimación Presupuestaria – Licitación
• Importar/Exportar BoQ desde Excel
• Crear Nuevos Subitems en BoQ
• Asociar Recetas de Costos – Asignación de Recursos
• Base de Datos de Costos Actualizada Durante la Adquisición
• Previsión de Costos de Materiales Basado en Inflación
• Asignar Costos Indirectos al Presupuesto
• Cualquier Visor o Conector BIM
• Aplicar Overhead/Riesgo/Beneficio
• Escenarios de Licitación "What-if"
• Múltiples Versiones de Presupuesto

2. Control de costes
• Asociar BoQ ↔ WBS ↔ Códigos de Costes
• Integración con Oracle P6 / MS Project
• Control de Costos Multi-Proyecto – Flujo de Caja
• Asignación de Recursos / Programación
• Porcentajes de Peso de BoQ – KPIs 
• Análisis de Gestión de Costos en Nivel Multi-Estratificado
• Múltiples Versiones de BoQ/WBS – Reclamaciones y Variaciones
• Captura Datos Reales en el Sitio
• Consumo de Material (SIR–MRF)
• Proceso de RFI – Gestión de Ingresos
• Real vs. Presupuesto Basado en EV

3. Gestión de Subcontratistas
• Gestión de Subcontratistas
• Control de Costos de Subcontratistas
• Retenciones/Deducciones con IVA
• Deducciones de Materiales
• Versionado de Contratos
• Certificaciones de Subcontratistas – 
       Actualización Automática de Progreso
• Certificado de Pago Interino (IPC)
• Certificado de Pago Interino (IPC)
• Portal de Subcontratistas para Subir Documentos/Ver Estado

4. Adquisiciones 
• Unidades de Medida Múltiples
• Agrupar Materiales para Consultas
• Base de Datos de Costes Actualizada Durante la Estimación
• Almacenar/Búsqueda de Precios Históricos
• Comparar Subcontratistas vs. Recursos Internos
• Transformar SIR a MRF
• Selección Automática de Proveedores
• Enviar RFQ (PDF/Excel)
• Biblioteca de Documentos de Adquisición
• Selección Automática de Proveedores
• eRFQ Basado en BoQ/WBS
• Evaluación Multicriterio
• Generación de Acuerdos Marco
• Importación Automática de Cotizaciones de Proveedores
• Creación y Versionado de Pedidos
• Subasta Electrónica
• Notificación a Usuarios Después de Realizar Pedido
• Enviar Pedido Automáticamente al Proveedor

5. Gestión de Materiales y 
    Producción
• SIR Basado en Presupuesto
• Inspección de Stock en Almacén
• Convertir SIR → SIV / MRF
• GRN Basado en Pedido
• GRN → Coste
• Pedido Interno a SIV
• Número de Serie & Logística
• Monitoreo de Fechas de Expiración
• Planificación de Producción General y Basada en BoQ
• Fases de Producción (Secuenciales/Paralelas)
• Definir Método de Fase (Entrada/Salida)
• Asignar Mano de Obra y Maquinaria
• Asignar Gastos y Subcontratistas
• Monitoreo de Mano de Obra Según Disponibilidad de Maquinaria
• Costo Final de Producción
• Comparar Plan vs. Real
• Monitorear Producción por Objeto BIM

0. Funciones Principales de ProjectVIEW
• Empresa | Sucursal | Proyectos | Subproyectos | Unidades
• Multiidioma – Multimoneda – Multiproyecto
• Control de Acceso por Usuarios/Roles/Grupos
• Flujo de Trabajo – Gestión de Procesos de Negocio
• Menús Dinámicos Definidos por el Usuario
• Menús Dinámicos Definidos por el Usuario 
• Gestión de Documentos (DMS) 
• Entorno Común de Datos (CDE)
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Tome el Control de sus Operaciones de 
Construcción y Reparación Naval

• Estimar, planificar y gestionar las operaciones del astillero (planificación de capacidad 
a alto nivel).

• Gestionar las operaciones del astillero y la producción en talleres (mecanizado), así 
como la fabricación (planificación maestra y agregada de producción).

• Colaborar con clientes y proveedores para garantizar la calidad del servicio.
• Gestionar los cambios y asegurar su aceptación mediante flujos de trabajo de        

aprobación automatizados con el cliente.

Diseño preliminar – Especificaciones iniciales

órdenes de trabajo Producción

ProducciónBoM/Lista de 
materiales

Actividades WBS Patio de ensamblaje

Patio de ensamblaje

Licitación Diseño contractual

Nuevo cronograma de trabajos

Secuencia

materiales SubcontratistasMaquinariaMano de obra

Restricciones de tiempoDuración Crítica

Coste de operaciones de nueva construcción

Versión 0



ProjectVIEW ERP ayuda a cumplir con los plazos, fundamentales para mantener la            
rentabilidad, minimizar riesgos y seguir siendo competitivo en el mercado global. Al integrar 
compras, programación de la producción y asignación de recursos en una sola plataforma, 
el sistema ayuda a los astilleros a optimizar los flujos de trabajo y a prever posibles                
escaseces de recursos, permitiendo ajustar los planes para evitar cuellos de botella y        
asegurar la finalización puntual de los proyectos.

ProjectVIEW ERP garantiza que constructores navales y armadores identifiquen y aborden 
problemas mediante análisis predictivo de costos, evitando sobrecostos y asegurando que 
el proyecto se mantenga dentro de los límites financieros.

Tiempos de Entrega Rápidos para Constructores 
Navales y Armadores

SubcontratistasMaquinariaMano de obramateriales

Secuencia Restricciones de tiempoDuración Crítica

Diseño contractual-Especificaciones de construcción

Órdenes de trabajo Producción
Nuevo cronograma de trabajos

Producción

Cronograma de costes/pagos

plan final
Línea base ModificacionesModificaciones

Plan de calidad

Lista actualizada de materiales y detalles de maquinaria

Actividades WBS Patio de ensamblaje

Patio de ensamblaje

Versión 0

Coste de las operaciones de nueva construcción



¿Por Qué ProjectVIEW ERP es Ideal para 
Constructores Navales?

ProjectVIEW ERP ofrece una suite completa de herramientas para gestionar la construcción naval, 
reparación de buques, dique seco, trabajos urgentes y servicios de tripulación embarcada durante 
todo el ciclo de vida del buque. Desde el diseño inicial y la adquisición hasta la construcción y 
entrega, la integración fluida de procesos garantiza que los constructores navales mantengan el 
control de cada aspecto de la creación y el servicio del buque.

Para obtener información sobre ProjectVIEW ERP, 

por favor contacte a

Dimitris Mitsopoulos (Embajador corporativo)
+30 6972631176 (WhatsApp) 

+971 54 208 0208 

Correo electrónico: dimitrism@danaos-projects.com 

y visite www.projectviewerp.com

Gestión Integral de Proyectos:

Nuestro Módulo de Gestión Documental (DMS) permite a las partes interesadas distribuir de forma 
segura diseños digitales, documentos de calidad e inspección, controlar versiones y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del proyecto, al tiempo que se realiza el seguimiento de cambios 
continuos y se reducen disputas.

Entorno Común de Datos para las Partes Interesadas:

Optimice la disponibilidad de diques y espacios del astillero alineando las demandas de              
construcción con los cronogramas de construcción y dique seco, proporcionando visibilidad en 
tiempo real, previsión, gestión de recursos y control de costes.

Gestión de Diques y Astilleros:



Con sede en Dubái, EAU, DANAOS Projects So�ware 
Solutions LLC (DANAOS Projects) es un proveedor ERP 
de primer nivel especializado en la industria de la    
construcción. La empresa permite a los contratistas 
mantenerse competitivos en un mercado cambiante y 
volátil, colocando a ProjectVIEW ERP en el centro de 
sus operaciones para lograr excelencia operativa, 
impulsar la rentabilidad y contribuir a la construcción 
de un futuro mejor y más sostenible.

DANAOS Projects apoya a empresas de construcción, 
minería, canteras, construcción marina o´shore,    
construcción y reparación naval en todo el mundo a 
optimizar operaciones, controlar costos y mejorar la 
eficiencia mediante el galardonado ProjectVIEW ERP.
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